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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по формированию и реализации проекта «Цифровая образовательная среда в МДОО» 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители
	Примечание

	
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА


	1. Подготовительный этап

	1.1.
	Формирование и согласование с Департаментом образования Администрации г. Екатеринбурга проекта «Цифровая образовательная среда в МДОО» на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения 
	Январь-март 2021 г.
	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга
МЭО
	

	1.2
	Определение организации, курирующей реализацию проекта в г. Екатеринбурге, на базе которой проходит, в том числе и обучение педагогов (с возможной организацией Центра электронного и дистанционного обучения) 
	Март 2021 г.
	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга
МЭО
	

	1.3
	Определение и утверждение перечня  организаций – участников проекта.
	Ноябрь 2020 г.
	Руководители образовательных организаций 
Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга, МЭО
	

	1.4
	Проведение ознакомительной онлайн-конференции для руководителей и заместителей руководителей (старших воспитателей) «Работа детского сада с использованием дистанционных технологий: риски, возможности, направления развития» (с обзором пермского опыта работы в МЭО)
	Декабрь 2020 г.
	Департаменты образования Администраций г. Перми и г.Екатеринбурга
МЭО
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	1.5
	Заключение договора о сотрудничестве между Департаментом образования Администрации г. Екатеринбурга и МЭО на реализацию проекта ««Цифровая образовательная среда в МДОО» на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения
	Март 2021 г.
	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга
МЭО
	

	1.6
	Создание страницы на сайте metod.mob-edu.ru по реализации проекта в г. Екатеринбурге  для освещения  и сопровождения реализации проекта
	Март-апрель 2021 г.
	МЭО
	

	1.7
	Заключение договоров на закупку лицензий  образовательными организациями на использование ресурсов  МЭО 
	Декабрь 2020 г. – февраль 2021 г.
	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО
	

	1.8
	Назначение администратора и координатора по реализации проекта в каждой образовательной организации  
	Январь 2021 г.
	Руководители образовательных организаций 
	

	1.9
	Городское родительское собрание в онлайн-режиме «Дистанционные технологии в дошкольном образовании: плюсы и минусы»
	Январь – февраль 2021 г.
	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО
	

	2. Этап Обучение и сопровождение

	2.1
	Входное анкетирование участников проекта 
	Февраль-март 2021 г.
	МЭО
Руководители образовательных организаций 
	

	2.2
	Формирование списка педагогов для подключения к системе «МЭО – Детский сад»
	Февраль-март 2021 г.
	Руководители ДОО
	

	2.3
	Регистрация педагогов в системе МЭО, предоставление доступа
	Февраль-март 2021 г.
	МЭО
	

	2.4
	Определение количества универсальных обезличенных аккаунтов для обучающихся (детей) ДОО в системе МЭО
	Февраль-март 2021 г.
	Координаторы ДОО
МЭО
	

	2.5
	Заведение доступов для детей (и их родителей) ДОО в систему МЭО
	Февраль-март 2021 г.
	МЭО
	

	2.6
	Входное анкетирование
	Февраль-март 2021 г.
	Координаторы ДОО
МЭО
	

	2.7
	Обучение участников проекта 
	Февраль-апрель 2021 г.
	МЭО
	Расписание мероприятий будет разработано дополнительно

	2.8
	Организация и проведение мероприятий по сопровождению реализации проекта (вебинары, семинары, онлайн-конференции,  консультации и др.).
	Февраль-июнь 2021 г.
	МЭО
	Расписание мероприятий будет разработано дополнительно

	3. Этап реализации проекта 

	3.1
	Все образовательные организации полноценно работают и используют образовательные ресурсы МЭО.
	Март 2021 – апрель 2021 г. 
	Руководители образовательных организаций 
МЭО
	

	4. Промежуточный Аналитический Этап

	4.1
	Сбор промежуточных отчетов руководителей образовательных организаций о результатах реализации проекта
	Июнь 2021 г. 
	Руководители образовательных организаций 
МЭО
	

	4.2
	Промежуточное анкетирование всех участников проекта
	Июнь 2021 г
	Руководители ДОО 
МЭО
	

	4.3
	Анализ промежуточных  результатов проекта
	Июнь  2021 г
	МЭО
	

	4.4
	Подведение промежуточных итогов реализации экспериментального этапа проекта (семинар/конференция)
	Июнь  2021 г
	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга
МЭО
Руководители ДОО
	

	4.5
	Размещение  аналитических отчетов на сайте Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга
на сайте организации в соответствии с п.1.2 и сайте МЭО 
	Сентябрь 2021 г  
	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга 
МЭО
	

	4.6
	Представление итогов реализации промежуточных результатов проекта руководству Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга

	Сентябрь-октябрь 2021 г  
	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга 
МЭО
 
	

	5. Заключительный аналитический этап

	5.1
	Сбор отчетов руководителей образовательных организаций о результатах реализации проекта в 2021-2022 учебном году
	Май 2022 г.
	Руководители ДОО  
МЭО
	

	5.2
	Итоговое анкетирование участников проекта
	Май 2022 г.
	МЭО
	

	5.3
	Анализ результатов реализации проекта в 2021-2022 учебном году
	Май 2022 г.
	МЭО
	

	5.4
	Подведение итогов реализации проекта в 2021-2022 учебном году 
(Конференция по вопросам электронного образования)
	Май 2022 г.
	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга
МЭО 
	

	6. Итоговый этап проекта

	6.1
	Представление итогов реализации проекта в 2021-2022 учебном году педагогическому сообществу и руководству Свердловской области, презентация опыта на всероссийских конференциях.
	Апрель – июнь 2021г.
	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга 
МЭО
	

	6.2
	Расширение и развитие проекта в 2022-2023 учебном году
	Апрель – июнь 2022 г.
	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга
	





2

