

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 3

О внесении изменений в срок реализации программы развития МАДОУ детского сада
комбинированного вида № 94

«17» февраля 2022

Присутствовало 20 человек

Отсутствовало: 0 человек

Председатель: Сарапулова Н.В.

Секретарь: Подкорытова В.М.

Повестка:

1. Рассмотреть вопрос изменения сроков реализации программы развития в МАДОУ
детского сада комбинированного вида № 94

По первому вопросу слушали:

Матненко М.Ю. – заведующего МАДОУ детского сада комбинированного вида № 94 о
внесении изменений в срок реализации программы развития МАДОУ детского сада
комбинированного вида № 94

Первый этап программы развития не был реализован в установленные сроки, в связи с этим
необходимо увеличить срок реализации программы развития ДОУ на два года.
Зачитан проект решения.

Решили: увеличить срок реализации программы развития МАДОУ детского сада
комбинированного вида № 94

Проголосовали:

«За» – 20 человек;

«Против» - 0 человек;

«Воздержалось» - 0 человек.

Решение принято единогласно

Дата: «17» февраля 2022

Председатель: _____

Сарапулова Н.В.

Секретарь: _____

Подкорытова В.М.